ChocoLab

Planning de production — semaine

29 Décembre – 4 Janvier 2009

Lun. 29 Déc.	Mar. 30 Déc.	Mer. 31 Déc.	Jeu. 1 Janv.	Ven. 2 Janv.	Sam. 3 Janv.	Dim. 4 Janv.
Aucune tâche.	*Aucune tâche.*	*Aucune tâche.*	*Aucune tâche.*	*Aucune tâche.*	*Aucune tâche.*	*Aucune tâche.*